



**Kanton Zürich  
Baudirektion**

# **Wie leite ich ein digitales Projekt**

**Erfa Tagung 2020 der IG ICT Zürcher Gemeinden  
24. November 2020**



## **Lessons learned aus dem Projekt eBaugesucheZH**

Ausgangslage Gesetz:

- die rechtliche Grundlage erlaubt noch keinen vollständig digitalen Baugesuchsprozess im Kanton Zürich
- Neben der digitalen Eingabe müssen heute noch zwei vollständige Papierdossiers eingereicht werden
- zusätzlich muss eine Eingabequittung ausgedruckt und unterschrieben werden



## **Lessons learned aus dem Projekt eBaugesucheZH**

Prozesse Verwaltung:

- Der Baubewilligungsprozess ist sehr komplex
  - zusätzliche Herausforderung für ein Digitalisierungsprojekt
- Initialaufwand für Gemeinden (interne Schulung, Umstellung interner Abläufe, Support für Gesuchstellende,...)
- Parallelführung digitaler und papierbasierter Prozesse und Dokumente ist aufwändig
- Infrastruktur: Für das digitale Arbeiten gut gerüstet



## **Lessons learned aus dem Projekt eBaugesucheZH**

Situation Gesuchstellender:

- Die elektronische Gesuchseingabe kommt gut an. Bedürfnis und Bereitschaft sind vorhanden
- Pläne und Dokumente sind bereits digital erstellt und verfügbar
- Möglichkeit zur Eingabe von sehr komplexen Bauvorhaben
  - Eingabe von einfachen Baugesuchen umständlich



## **Lessons learned aus dem Projekt eBaugesucheZH**

- Aufgrund der fehlenden gesetzlichen Grundlage für volldigitales Arbeiten wurde eBaugesucheZH als ein Mischbetrieb digital/analog aufgesetzt.
  - umständlicheres Arbeiten am Anfang
  - aber: sanfterer Übergang in den Gemeinden



## Wie geht es volldigital weiter?

- Ab 1.1.2024 verwaltungsintern volldigitales Baubewilligungsverfahren (System- & Rechtsanpassungen erfolgt)
  - Medienbruchfreier digitaler Gesamtprozess (auf Basis eCH-Standards) für alle Beteiligten
  - Alle Beteiligten / Betroffenen sind auf volldigitale Arbeitsweise vorbereitet
- Erarbeitung eines Fachkonzeptes



## Wie geht es volldigital weiter?

- Schaffung der rechtlichen Grundlagen
- Erste Runde der Workshops ist absolviert:  
(7 Gemeinden, Leitstelle, GS, VZGV)
- Erarbeitete Schwerpunkte:
  - Authentifizierung, digitale Signatur
  - Signaturworkflows
  - Auflagenkontrolle
  - Fristen
  - Publikation/Auflage/Akteneinsicht
  - Zustellungsbegehren
  - Externe Daten: Grundbuch, Katasterpläne,...



## **Wie geht es volldigital weiter?**

### Zeitplan

- November 2020: Rechtliche Validierung der 1. Version des Fachkonzepts
- Februar 2021: Vernehmlassung des Fachkonzepts durch die Gemeinden; Vernehmlassung der rechtlichen Anpassungen
- Technische Umsetzung: Q2 2021 – Q1 2023